



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua UNAN-Managua

FICHA DE PROCESO		Clasificación del proceso: Proceso de Apoyo		
Nombre del proceso: Planificación, formulación y ejecución de proyectos		Responsable: División de Diseño y Construcción		
Misión: Garantizar el desarrollo integral de la infraestructura de la UNAN-Managua mediante la planificación, formulación, ejecución de programas, proyectos, utilizando con eficiencia y eficacia los recursos, en cumplimiento de la misión y visión de la institución y la satisfacción de los usuarios.		Código: PA-U-05-01		
ALCANCE	Inician con la planificación del proyecto y termina con la entrega de la obra	Fecha de edición: 14-08-2020		
		Versión: 01		
Entradas		Actividad	Salidas	
Proveedor	Insumos		Resultados	Usuarios
Consejo Universitario y Rectorado Instancias Académicas y Administrativas UNEN Gremios	- Solicitud de proyecto - Manual de procedimiento institucional - Personal capacitado de la División de Diseño y Construcción	Planificar y organizar los proyectos	- Plan para la formulación y ejecución	División de Diseño y Construcción. Unidad de Formulación de Proyectos Unidad Ejecutora de Proyectos
División de Diseño y Construcción	- Ley No. 737 Ley de contrataciones administrativas del estado - Normas de construcción - Plan de formulación - Manual de procedimiento institucional DDC	Formular el proyecto	- Documentos de formulación - Planos - Cronogramas	División de Diseño y Construcción Unidad de Formulación de Proyectos.
División de Diseño y Construcción. Unidad de Formulación de Proyectos	- Documentos de formulación - Planos - Cronogramas	Ejecutar el proyecto	- Obra terminada	Consejo Universitario y Rectorado. División de Diseño y Construcción.

División de Diseño y Construcción. Unidad de Ejecutora de Proyecto	- Obra terminada - Documentación de formulación de proyectos	Entregar la Obra	- Acta de recepción final	Consejo Universitario y Rectorado. Instancias Académicas y Administrativas UNEN Gremios
División de Diseño y Construcción Unidad de Control y Seguimiento	- Acta de recepción final - Documentos de Formulación Alcances	Evaluar el Proyecto	- Informe final de evaluación	Consejo Universitario y Rectorado Instancias Académicas y Administrativas División de Diseño y Construcción UNEN Gremios


Marco Normativo Nacional e Institucional

Constitución Política de la República de Nicaragua
Ley No. 89. Ley de Autonomía de las Instituciones de educación Superior publicada en la Gaceta diario Oficial número 77 del 20 de abril de 1990.
Ley No. 737. Ley de Contrataciones Administrativas del sector Público y su Reglamento (Decreto número 75-2010).
Ley No. 625. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Normas Técnicas de Control Interno, publicadas en la gaceta Diario Oficial, Decreto 625 del 22 de diciembre de 1980.
Código del Trabajo Ley No. 185, del 05 de septiembre publicada en la Gaceta Diario Oficial número 205 del 30 de octubre de 1996.
Ley No. 539. Ley de Seguridad Social, Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad Ocupacional
Norma de Construcción Nacional
Norma de la Alcaldía Municipal
Normas ASIS
Normas Técnicas No. NTON 77.140-15
Manual de políticas, normas y procedimiento Institucional

Evidencias	
Informes de Visita Registro de fotografías Pruebas de Laboratorio Solicitud de Estudios	
Registro documental	
Documentos de formulación y evaluación de proyectos Plan de planificación Expediente del proyecto Bitácoras Estudios de suelos	
Indicadores	
<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de nuevas edificaciones y remodelaciones efectuadas • Cantidad de proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento evaluados y supervisados • Porcentaje de estudiantes y trabajadores con satisfacción respecto a instalaciones físicas y ambientales • Porcentaje de áreas acondicionadas para espacios dedicadas a actividades deportivas y recreación • Cantidad de áreas acondicionadas según las necesidades de personas con capacidades especiales en todos los recintos. • Cantidad de laboratorios dedicados a investigación y servicios profesionales • Cantidad de metros cuadrados destinadas para personal docente y administrativo • Cantidad de alumnos presenciales por metro cuadrado • Cantidad de aulas y laboratorios dedicadas al proceso de enseñanza aprendizaje 	
Seguimiento y Control	
Variables de control	Seguimiento, Control o Auditoría
<ul style="list-style-type: none"> - Planificación y organización de los proyectos - Formulación del proyecto acorde a normativas y estándares de construcción - Ejecución del proyecto cumpliendo lo formulado y apegado a ley de contratación del estado - Entrega de la Obra en tiempo y forma y acorde los solicitado - Evaluación del Proyecto - Acciones de mejora implementadas para el mejoramiento continuo de las actividades del Proceso Planificación, formulación y ejecución de proyectos (PA-U-05-01) 	<p>Controla: Vicerrectorado Administrativo y de Gestión</p> <p>Controla: División de Diseño y Construcción</p> <p>Seguimiento: Vicerrectorado Administrativo y de Gestión</p> <p>Seguimiento: Rectorado</p> <p>Auditoría: Autoevaluación Evaluación externa Pares evaluadores Auditoría Interna (CI) Auditoría Externa (CI)</p>

Diagrama de Flujo

Diagrama de flujo de Proceso Planificación, formulación y ejecución de proyectos PA-U-05-01



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Unidad de Formulación de Proyectos Unidad Ejecutora de Proyectos	Vicerrectorado Administrativo y de Gestión Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Rectorado
Fecha: 08-11-2019	Fecha: 14-08-2020	Fecha: 10-09-2020

Historial de Cambios		
Versión	Fecha de edición	Modificación efectuada
01	14-08-2020	Edición inicial del proceso